

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহাপরিচালকের কার্যালয়  
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সাভার, ঢাকা  
[www.shniyd.gov.bd](http://www.shniyd.gov.bd)

স্মারক নং- ৩৪.০৬.২৬৭২.০০০.৩১.১৭৩.২২- ৭২০


তারিখ:- ১৭ চৈত্র, ১৪৩০ ব.  
৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রি.

বিষয়:- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ  
প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-ভর্ন্যান্স ও  
উদ্ভাবন কর্মপরিল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।


সংযুক্ত: ০১ ফর্দ।

সচিব  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

  
আবু তাহের মো: মাসুদ রানা  
মহাপরিচালক  
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
ফোন:-০২-২২৪৪২৬০৩০  
ই-মেইল- [dgshniyd@shniyd.gov.bd](mailto:dgshniyd@shniyd.gov.bd)

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি-(২০২৩-২০২৪)**  
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (জেনুয়ারি-মার্চ ২০২৩)

ক্র. নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	জসাধারণ	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪			চলতি মাসের নিম্নে ৬০%	প্রকৃত অর্জন
								অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৯২%	১০
			[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	৪/৫/২০২৪	১১/৫/২০২৪	১৮/৫/২০২৪	২৫/৫/২০২৪	৩১/৫/২০২৪	১০
			[১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজ সেবাসমূহ চালু অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৪	৪/৫/২০২৪	১১/৫/২০২৪	১৮/৫/২০২৪	২৫/৫/২০২৪	৩১/৫/২০২৪	৩
		৩৩	[১.৩] ইনোভেশন শোকোজিং	[১.৩.১] নূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকোজিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	তারিখ	৬	৪/৫/২০২৪	১১/৫/২০২৪	১৮/৫/২০২৪	২৫/৫/২০২৪	৩১/৫/২০২৪	৬
			[১.৪] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৪.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	৬
			[১.৫] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মশালা	[১.৫.১] স্মার্ট বাংলাদেশ/সভা আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার/সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	১	-	-	-	-	৪
			[১.৬] কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	[১.৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত	তারিখ	৩	২০/৩/২০২৪	০৫/০৪/২০২৪	১৫/৪/২০২৪	২৫/৪/২০২৪	৩১/৪/২০২৪	৩
			[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	১	-	৩
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-	০
		১৭	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.২] অর্ধবার্ষিক স্মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	২	৩১/১/২০২৪	২০/২/২০২৪	-	-	-	২
			[২.২.৩] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	[২.২.৩] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৪	২৮/২/২০২৪	৩০/৩/২০২৪	৩০/৪/২০২৪	-	-	০

  
 উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)  
 শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট  
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
 সাভার, ঢাকা।